

Președinte,
Ion ASAFTEI



**Raport final
privind implementarea proiectului
„Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la
intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”**

Conform prevederilor art. 35¹ din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale din România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii, pentru obiectivele de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională sau alte acțiuni care să contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.

Prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1120/2014 și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1030/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată procedura de finanțare prevăzută la art. 35¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Județul Neamț a semnat la data de 7 aprilie 2022 Acordul de Cooperare cu Raionul Căușeni din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 27/03.02.2022, document conform căruia acțiunile de cooperare care vor fi puse în practică vor viza domeniul, precum: administrație publică și dezvoltare locală, economie, cultură, tineret, sport, educație, turism, social, accesare de fonduri europene, protecția mediului înconjurător, transport, protecție medico-socială.

Prin adresa nr. 272/20.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Neamț sub nr. 11363/20.04.2022, Consiliul Raional Căușeni a solicitat Consiliului Județean Neamț susținerea financiară în valoare de 130 mii euro, pentru implementarea proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”.

Obiectivul general al proiectului vizează conservarea valorilor istorice și sporirea calității vieții cetățenilor prin construcția „Monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”, fapt ce va contribui la dezvoltarea patrimoniului cultural-istoric, dar și la îmbunătățirea imaginii centrului raional Căușeni prin elemente arhitectural-culturale unice. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 luni, începând cu data semnării acordului de finanțare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 188/04.08.2022 a fost aprobată cofinanțarea proiectului “Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt”, din bugetul propriu al Consiliului Județean Neamț, cu suma de 300 mii RON, echivalentul a 60.705 euro precum și aprobarea Acordului de finanțare.

A fost încheiat Acordul de finanțare nr. 23091/23.08.2022, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1120/2014 și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1030/2014, cu modificările și completările ulterioare și a fost acordată în întregime finanțarea prin tranșa nr. 1 din 21.09.2022 și tranșa nr. 2 din 09.01.2023. Finanțarea a fost justificată prin Rapoartele de progres nr. 02/4-16/866 din 30.11.2022 (înregistrat cu nr. 33319/30.11.2022) și 0214-16/460 din 29.08.2023 (înregistrat cu nr. 23054/29.08.2023)

Prin adresa nr. 02/4-16/424 din 17.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Neamț sub nr. 21916/17.08.2023, Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova a solicitat Consiliului Județean Neamț suplimentarea finanțării acordate pentru finalizarea implementării

proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 219/04.10.2023 a fost aprobată suplimentarea cofinanțării proiectului de investiții Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii, propusă de către Consiliul Raional Căușeni, cu suma de 300 mii lei din care a fost plătită până în prezent suma de 210 mii RON în data de 27.10.2023.

Prin adresa nr. 02/4-16/471 din 31.07.2024 înregistrată la Consiliul Județean Neamț sub nr. 50/40995/(R1291)931/01.08.2024, Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova a transmis raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare.

În consecință, conform art. 4 alin. (1) și (3) ale Ordinului ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1120/2014 și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1030/2014, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzută la art. 35[^]1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, vă prezentăm raportul de justificare a cheltuielilor aferente și acțiunile realizate în cadrul proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”.

**DIRECȚIA DE MANAGEMENT
ȘI PROIECTE SOCIALE**

DIRECTOR EXECUTIV
Veronica VASILIU



**Serviciul Proiecte Sociale
și Monitorizare**

Șef Serviciu
Maria-Magdalena HISUM



DIRECȚIA BUGET FINANȚE

DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Elena BOSOVCI



**Serviciul Buget și Gestionare
Proiecte și Programe**

Șef Serviciu
Ana-Roxana NICULIȚĂ



Întocmit,
Consilier
Dragos-Ionuț COSTIN



**CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
COMISIA DE EVALUARE A PROIECTELOR DEPUSE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA**

nr. 50/41318/(R1291)931 din 02.08.2024

PROCES VERBAL

Comisia de evaluare a proiectelor depuse de către autoritățile publice locale din Republica Moldova și Ucraina, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 274 din 30.05.2022 s-a întrunit, astăzi 02.08.2024, în vederea evaluării raportului final de justificare a cheltuielilor pentru finanțarea obiectivului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii” și a constatat următoarele:

- înregistrarea Adresei de înaintare a Raportului de justificare a cheltuielilor nr. 02/04-16/471 din 31.07.2024 la Consiliul Județean Neamț cu nr. 50/40995/(R1291)931/ 01.08.2024;
- primirea documentelor aferente Raportului de justificare a cheltuielilor (218 file);

În urma analizei documentelor justificative comisia constată că a fost respectat principiul de raportare a proiectului, conform art. 6 alin. (1) al Acordului de finanțare, prezentându-se de către Consiliul Raional Căușeni, în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, raportul final de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților.

Conform art. 4 alin (1)și(3) ale Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1120/2014 și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1030/2014, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzută la art. 35¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, comisia de evaluare va prezenta raportul final privind cheltuielile și acțiunile realizate în cadrul proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”, care însoțit de raportul ordonatorului principal de credite va fi supus spre aprobare plenului Consiliului Județean Neamț

Încheiat astăzi 02.08.2024.

**Comisia de evaluare a proiectelor depuse
de către autoritățile publice locale
din Republica Moldova și Ucraina**

1. Maria-Magdalena HISUM – Președinte comisie
2. Dragoș Ionuț COSTIN – Consilier
3. Nora UNGUREANU - Consilier
4. Ana-Loredana TUTULEA - Consilier juridic
5. Alexandra Maria STRATULAT - Inspector



Nr. 23091 din 23.08.2022 acordat de Consiliul Județean Neamț

Nr. 1117/16 din 25.08.2022 acordat de Consiliul Raional Căușeni

RAPORT FINAL DE JUSTIFICARE A CHELTUIELILOR

La proiectul „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”

Contribuția Consiliul Județean Neamț conform cererii de plată nr. 1, 2, 3, 4 justificare cheltuieli și contribuția Consiliului Raional Căușeni

NR. CRT	DENUMIRE SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR ACHIZIȚIONATE	NUMĂR ȘI DATA FACTURĂ	UNITATEA EMITENTĂ	VALOARE FACTURĂ	NUMĂRUL ȘI DATA DOCUMENTULUI DE PLATĂ	SUMA PLĂTITĂ
1	Lucrări de edificare a monumentului lui „Ștefan cel Mare și Sfint” conform contractului de achiziție nr. 80 din 19.10.2022 (în continuare „Obiect 1”)	Act de achiziție nr. 071771 din 11 noiembrie 2022	Ganenco Serghei	1 700 000 MDL	Ordin de plată (în continuare OP) numărul 438 din 29 noiembrie 2022; OP numărul 504 din 15 decembrie 2023;	1 700 000.00 lei MD Dintre care 818 412.19 MDL sunt cei 70% ai Consiliului Județean Neamț , echivalent a 42475 euro, conform cererii de plată nr.1. Și 881 587.81 lei MD sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
2	Lucrări de construcții la obiectul „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii” conform contractului de achiziție nr. 85 din 11.11.2022 (în continuare „Obiect 2”)	Factură Fiscală EAH000497345 Din 07.06.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	461 337.00 MDL	OP numărul 263 din 12 iunie 2023; OP numărul 256 din 09 iunie 2023;	461 337.00 lei MD Dintre care 364 765.21 MDL sunt cei 30% ai Consiliului Județean Neamț , echivalent a 17684,90 euro, conform cererii de plată nr.2. Și 96 571.79 lei MD sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.

3	Obiect 2	Factură Fiscală EAE000569075 Din 20.12.2022	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	618 383.00 MDL	OP numărul 540 din 26.12.2022;	618 383.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
4	Obiect 2	Factură Fiscală EAF000295625 Din 02.02.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	352 126.00 MDL	OP numărul 56 din 03.02.2023;	352 126.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
5	Obiect 2	Factură Fiscală EAF000554847 Din 20.02.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	405 633.00 MDL	OP numărul 80 din 22.02.2023;	405 633.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
6	Obiect 2	Factură Fiscală EAG00026778 Din 16.03.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	590 799.00 MDL	OP numărul 124 din 17.03.2023;	590 799.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
7	Obiect 2	Factură Fiscală EAH000136874 Din 19.05.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	453 010.00 MDL	OP numărul 222 din 22.05.2023;	453 010.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
8	Obiect 2	Factură Fiscală EAI000298769 Din 21.07.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	433 046.00 MDL	OP numărul 334 din 24.07.2023;	433 046.00.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
9	Obiect 2	Factură Fiscală EAI000746185 Din 15.08.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	199 593.00 MDL	OP numărul 367 din 15.08.2023;	199 593.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
10	Obiect 1	Proces verbal nr. 2 din 05.05.2023 Act de achiziție nr. 071772 din 31.05.2023	Ganenco Serghei	1 500 000.00 MDL	OP numărul 245 din 05.06.2023; OP numărul 246 din 05.06.2023;	1 500 000.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.

						Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
18	Obiect 2	Factură Fiscală EAL000528487 din 26.12.2023	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	450 811.00 MDL	OP numărul 646 din 26.12.2023;	450 811.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
19	Obiect 1	Proces verbal nr. 5 din 02.04.2024 Act de achiziție 071778 din 04.04.2024	Ganenco Serghei	400 000.00 MDL	OP numărul 302 din 22.04.2024; OP numărul 304 din 22.04.2024; OP numărul 306 din 23.04.2024;	348 093.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului Județean Neamț, conform cererii de plată nr.4 (privind solicitarea a 90 mii RON). 1 750.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
20	Obiect 2	Factură Fiscală EAO00089392 din 23.04.2024	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	355 592.00 MDL	OP numărul 307 din 23.04.2024;	355 592.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
21	Obiect 1	Proces verbal nr. 6 din 17.06.2024 Act de achiziție 071779 din 20.06.2024	Ganenco Serghei	250 000.00 MDL	OP numărul 458 din 20.06.2024; OP numărul 461 din 20.06.2024;	250 000.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
22	Obiect 2	Factură Fiscală EAQ000037732 din 17.07.2024 Proces verbal de recepție a lucrărilor executate pe iunie 2024	Întreprindere Individuală „Pădureț Alexandru”	139 875.00 MDL	OP numărul 527 din 23.07.2024;	139 875.00 MDL Sunt achitați din contribuția Consiliului raional Căușeni.
	TOTAL					8 416434,50 MDL- Achitat de Consiliul Raional Căușeni. 2 357200,40 MDL- Achitat de Consiliul Județean Neamț.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE

La data de 23 august 2022 de către Consiliul Județean Neamț și Consiliul raional Căușeni a fost semnat Acordul de finanțare privind implementarea proiectului „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”.

Ulterior la data de 14.09.2022 conform Acordului de finanțare de către Consiliul raional Căușeni a fost expediată către Consiliul Județean Neamț, prima cerere de plată pe proiect, solicitînduse 70% din suma totală de 300 mii RONi acordată de Consiliul Județean Neamț, sursele financiare fiind transferate pe contul Consiliului raional Căușeni, inclusiv Consiliul raional Căușeni prin Decizia nr. 3/45 din 17 iunie 2022 a alocat din buget suma de 1 500 000 lei MD pentru implementarea proiectului menționat. Conform extrasului trezorărial (se anexează), 70% din suma menționată în Acordul de finanțare a fost primită în contul Consiliului raional Căușeni de la Consiliul Județean Neamț, ceea ce constituie echivalentul a 818 412.19 lei MD.

La data de 20 decembrie către Consiliul Raional Căușeni a fost expediată cererea de plată nr.2 prin care s-a solicitat cele 30% rămase din suma alocată de 300 mii RON, astfel după primirea în cont conform extrasului trezorărial aceasta constituie 364 765.21 MDL. Ulterior către Consiliul Județean Neamț a fost trimisă cererea de plată nr.3 prin care către Consiliul Raional Căușeni a fost transferată suma de 210 000 RON. Astfel pînă în prezent din resursele Consiliului Raional Căușeni pentru implementarea proiectului au fost achitate lucrări în sumă de 7 168 249.6 MDL, iar din contribuția Comiliului Județean Neamț au fost achitate lucrări în sumă de 2 009 107.4 MDL (documentele justificative se anexează).

La data de 18.10.2023 de către Consiliul Județean Neamț și Consiliul Raional Căușeni a fost semnat Actul adițional nr.1 la Acordul de finanțare, prin care s-a suplinit cofinanțarea Județului Neamț cu încă 300 mii RON. Alocarea acestei sume fiind după principiul fixat în Acrodul de finanțare și anume 70% și apoi după raportare 30%. În acest sens Consiliul Raional Căușeni a expediat la data de 19.10.2023 cererea de plată nr.3 (se anexează) de solicitare a sumei de 70% sau 210 mii RON, Consiliul Județean Neamț transferînd suma pe contul indicat de Consiliul Raional Căușeni, astfel după convertire suma constituie 825 930 MDL conform Extrasului de cont din data de 06.11.2023, această sumă a fost achitată pe lucrările ce se execută la proiectul menționat, documentelor justificative se anexează. În context cheltuirea aceastei tranșe se raportează către Consiliul Județean Neamț.

Lucrările de execuție la implementarea proiectului „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”, se realizează în urma petrecerii procedurilor de achiziție publică. Astfel conform rezultatelor achizițiilor publice, la data 19 octombrie 2022 fiind semnat contractul nr.80 cu sculptorul Ganenco Serghei, autor al sculpturii excluzive a monumentului Ștefan cel Mare, pentru edificarea monumentului, valoarea contractului fiind de 4 600 000 lei MD. Pentru contractul de executare a lucrărilor de construcție (*link achiziție lucrări: <https://achizitii.md/ro/public/tender/210647011>*) s-a semnat contractul nr.85 din 11 noiembrie 2022 cu antreprenorul Î „Pădureț Alexandru” cîștigător al tenderului, valoare contract 5 369 471 lei MD. Astfel la data de 29.11.2022 fiind inițiate lucrările de construcție și edificare a Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii, care sunt executate de antreprenorul Î „Pădureț Alexandru. Concomitent este în proces de construcție și sculptare monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint care se confecționează de către sculptorul Ganenco Serghei, care deține exclusivitatea sculpturii.

La data de 15.12.2023 conform Acordului de finanțare, de către Consiliul raional Căușeni a fost expediată către Consiliul Județean Neamț cererea nr.4 de plată pe proiect, solicitînduse suma totală de 90 000.00 mii RONi, sursele financiare fiind transferate pe contul Consiliului raional Căușeni, astfel

după convertire suma constituie 348 093.00 MDL, această sumă a fost achitată pe lucrările ce se execută la proiectul menționat, documentelor justificative se anexează. Inclusiv Consiliul raional Căușeni prin Decizia nr.2/13 din 14.03.2024 a alocat din buget suma de 357 342 lei MD pentru implementarea proiectului menționat.

În prezent gradul de executare a lucrărilor este de 100% la implementarea proiectului „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”.

Durata de implementare proiect este 2022-2024, astfel contractele semnate sunt multianuale, și conform progresului se estimează realizarea proiectului cu o mică deviere de la termenii inițiali fiind cont de procesul complex de construcție a monumentului și termenii de așteptare în anumite etape de realizare acestuia, la moment construcție finisată.

REZULTATE OBTINUTE

- Au fost adoptate deciziile Consiliului raional Căușeni pentru buna desfășurare a proiectului și petrecute achizițiile publice pentru contractarea lucrărilor de Edificare a Monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni și executarea lucrărilor de construcții conform documentației de proiect.
- Au fost încheiate contractele de achiziții:
 - 1) Contractul nr. 80 cu sculptorul Ganenco Serghei, autor al sculpturii excluzive a monumentului Ștefan cel Mare, pentru edificarea monumentului acestuia, valoarea contractului fiind de 4 600 000 lei MD. Construcția de edificare a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfint fiind finisată. Este executată figura domnitorului și scaunul de domnie la dimensiuni de proiect, construite formele simple și formele generale în jurul figurativului. Sculptura executată cu lucrări de patinare.
 - 2) Contractul nr. 85 din 11 noiembrie 2022 cu antreprenorul ÎI „Pădureț Alexandru”, valoare contract 5 369 471 lei MD. La data de 02.04.2024 fiind anunțată încheierea lucrărilor de construcție și edificare a Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii.
Finalizată pavarea 100%, inclusiv pavaj decorativ din granit și travertin, sunt construite și trasate zonele unde urmează a fi zone verzi. A fost construită o punte pietonală peste râul proxim cu piatră unde au finisat lucrările de construcții. Au fost realizate lucrări de amenajare a zonelor verzi și sădirea copacilor, construcție a punții, instalarea iluminării. Lucrări finisare.
- Din total de 10 773 635.00 MDL conform contractelor de achiziții la prezentul obiect, au fost executate și achitate lucrări în sumă de 10 383 760.00 MDL dintre care din resursele Consiliului Raional Căușeni pentru implementarea proiectului au fost achitate lucrări în sumă de 8 416434,50 MDL Achitat de Consiliul Raional Căușeni și din contribuția Consiliului Județean Neamț au fost achitate lucrări în sumă de 2 357200.40 MDL.
- Gradul de executare a lucrărilor este de 100% la implementarea proiectului „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”.

➤ Drept urmare a implementării proiectului sa urmărit atingerea următoarelor rezultate:

- 1) Conservarea valorilor istorice comune cetățenilor Republicii Moldova și ai României, prin edificarea monumentului Ștefan cel Mare și Sfint;
- 2) Stabilirea unui parteneriat durabil între Consiliul Județean Neamț și Consiliul Raional Căușeni prin realizarea de proiecte comune;
- 3) Valorificarea spațiului din Piața publică centrală de la intersecția străzilor Mateevici și Păcii, destinat pentru desfășurarea evenimentelor social-culturale la nivel local, național și internațional;
- 4) Sporirea calității vieții cetățenilor din orașul și raionul Căușeni, prin amenajarea unui spațiu verde și de agrement în apropierea obiectului arhitectural preconizat;
- 5) Eficientizarea securității cetățenilor prin instalarea corpurilor de iluminat și construcția unei punți pietonale;
- 6) Asigurarea durabilității proiectului prin efectuarea lucrărilor de întreținere și organizarea evenimentelor culturale pentru domeniile de dezvoltare locală.
- 7) Sporirea numărului de vizitatori și turiști în orașul Căușeni prin includerea în traseele turistice existente a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfint din Piața publică centrală de la intersecția străzilor Mateevici și Păcii.

DETALIERE PE CAPITOLE A CHELTUIELILOR AFERENTE, CONFORM BUGETULUI APROBAT

NR. CRT	DENUMIRE SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR ACHIZIȚIONATE	VALOAREA TOTALĂ CONTRACTATĂ	VALOARE FACTURATĂ PÎNĂ ÎN PREZENT ȘI ACHITATĂ	LUCRĂRI CE URMEAZĂ A FI EXECUTATE, ÎNCĂ NEACHITATE
1	Lucrări de edificare a monumentului lui „Ștefan cel Mare și Sfint” conform contractului de achiziție nr. 80 din 19.10.2022	4 600 000.00 MDL	4 600 000.00 MDL	-
2	Lucrări de construcții la obiectul „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”, conform contractului de achiziție nr. 85 din 11.11.2022	6 173 635.00 MDL	6 173 635.00 MDL	-
	TOTAL	10 773 635.0 MDL	10 773 635.0 MDL	-

Toate actele justificative menționate în prezentul raport se anexează.

REPREZENTANT LEGAL PREȘEDINTELE RAIONULUI CĂUȘENI, CATAN ALEXANDRU

DATA 29.07.2024

SEMNATURA



Fx: Serviciul Resurse și Asigurarea Durabilității Investițiilor
Șef Serviciu: Cucoș Andrei
Telefon: +(373)79451258

Consiliul Raional Căușeni
Informație privind executarea cheltuielilor

efectuate la obiectul ""Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt"" or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzilor A. Mateevici și Păcii"

**în perioada 2022-2024
 la data de 30.07.2024**

Nr. d/o	Denumirea agentului economic	Suma contractului (lei)	Nr. și data facturii	Suma executată (lei)	Sold pe contract (lei)
1	Î.L.Pădureț Alexandru (Contractul nr. 85 din 11.11.2022)	6173635,00	EAE000569075, 20.12.22	618383,00	0,00
			EAF000295625, 02.02.23	352126,00	
			EAF000554847, 20.02.23	405633,00	
			EAG000026778, 16.03.23	590799,00	
			EAH000136874, 16.05.23	453010,00	
			EAH000497345, 07.06.23	461337,00	
			EAI000298769, 21.07.23	433046,00	
			EAI000746185, 15.08.23	199593,00	
			EAJ000086321, 01.09.23	504103,00	
			EAJ000957069, 12.10.23	138987,00	
			EAK000422879, 02.11.23	294088,00	
			EAK000422878, 02.11.23	448572,00	
			EAL000356222, 14.12.23	327680,00	
			EAL000528487, 26.12.23	450811,00	
EAO000089392, 23.04.24	355592,00				
EAQ000037732, 17.07.24	139875,00				
Total executat pe contract				6173635,00	
2	Ganenco Serghei (Contractul nr. 80 din 19.10.2022)	4600000,00	Act de achiziție AN071771, 11.12.22	1700000,00	0,00
			Act de achiziție AN071772, 31.05.23	1500000,00	
			Act de achiziție AN071775, 19.10.23	250000,00	
			Act de achiziție AN071776, 13.12.23	500000,00	
			Act de achiziție AN071778, 04.04.24	400000,00	
			Act de achiziție AN071779, 20.06.24	250000,00	
Total executat pe contract				4600000,00	
În TOTAL		10469471,00		10773635,00	0,00



Catan Alexandru
Bunduchii Oxana

Președinte
 Contabil-șef

Catan Alexandru
 Bunduchii Oxana