

**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT**

PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
Modernizare DJ 1571 Bozienii de Sus-Ruginoasa, km 1+200-3+700

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		mii lei	mii lei	mii lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea la starea initiala	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli ptr utilitati	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii teren	2.521	0.479	3.000
3.2.	Taxe pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii	0.766	0.146	0.912
3.3.	Proiectare si inginerie	20.368	3.870	24.238
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000
3.5.	Consultanta	0.000	0.000	0.000
3.6.	Asistenta tehnica	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 1	23.655	4.016	28.150
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Construcții și Instalații	1,777.485	377.679	2,155.164
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000
4.3.	utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotari	0.000	0.000	0.000
4.7.	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 1	1,777.485	377.679	2,155.164
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	0.000	0.000	0.000
	5.1.1 lucrari de constructie	0.000	0.000	0.000
	5.1.2 cheltuieli conexe org. Santier	0.000	0.000	0.000
5.2.	Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finantare	21.818	0.000	21.818
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 1	21.818	0.000	21.818

CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2.	probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.000	0.000	0.000
	TOTAL GENERAL.	1,822.958	381.695	2,205.132
	din care C+ M	1,777.485	377.679	2,155.164

