

CALENDARUL elaborarii documentatiilor tehnice din TEMA DE CONCURS - Cap. 4/Criterii de evaluare si selectie și din CAIET DE SARCINI, Cap. 6/Predarea documentelor si calendar pt. recepția acestora se modifică astfel:

Studiul de fezabilitate va fi elaborat si predat Autoritatii contractante etapizat, dupa cum urmează:

Etape de execuție	Lucrări de elaborat	Nr. exemplare	Termen de acceptanță/recepție
Etapa 1	întocmirea documentației Studiu de fezabilitate – varianta preliminară	1 exemplar original (format tipărit + format electronic - CD)	60 zile de la primirea Ordinului de incepere a serviciului
Etapa a-2-a	întocmirea documentației Tema de tehnologie medicala - Dotari	1 exemplar original (format tipărit + format electronic - CD)	30 zile de la primirea Ordinului de incepere a serviciului
Etapa a-3-a	Studii de teren realizate de Prestator pe amplasament	1 exemplar original (format tipărit + format electronic - CD)	10 zile de la primirea Ordinului de incepere a serviciului
Etapa a-4-a	Prezentarea Costurilor estimative ale investitiei si a metodelor utilizate de estimare	1 exemplar original (format tipărit + format electronic -CD)	30 zile de la primirea Ordinului de incepere a serviciului
Etapa a-5-a	întocmirea Documentatiilor specifice pentru obtinerea tuturor avizelor /acordurilor solicitate in Certificatul de urbanism in faza SF	2 exemplare(format tipărit + format electronic -CD)	30 zile de la primirea Ordinului de incepere a serviciului
Etapa a-6-a	întocmirea documentației Studiu de fezabilitate - redactare finala	3 exemplare (format tipărit + format electronic - CD)	90 zile de la primirea Ordinului de incepere a serviciului