



**Direcția de Sănătate Publică  
Județul NEAMȚ**  
Serviciul Administrativ și Mentenanță

Bdul. Dacia, nr. 4A  
Piatra-Neamț, 610019  
Telefon: +0233 234 441  
Fax: +0233 213 874  
e-mail: [amanele@scant.ro](mailto:amanele@scant.ro)

Nr. 12.381 / 09.08.2021



21-19937-CJN

19.08.2021

**PROCES VERBAL**  
**de constatare a neîndeplinirii investiției**

*disipat  
19.08.2021*

Întocmit astăzi 09.08.2021, cu ocazia întrunirii comisiei desemnate la nivelul D.S.P. Neamț prin Decizia nr. 169/05.08.2021, compusă din Ing. Victor Ovidius Manole, Ec. Constantin Sebastian Scurtu și Ec. Maria Coru, în temeiul art.292, alin. 7, lit.C coroborat cu alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019 și vizitei acesteia împreună cu reprezentantul Județului Neamț, doamna Boroeanu Georgeta, consilier în cadrul Serviciului Investiții și Dezvoltare Rurală pentru constatarea stadiului de implementare al investiției asupra imobilului situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 23, Piatra Neamț, Jud. Neamț, înscris în C.F. 51129, număr cadastral 51129-C3, transmis prin H.G. nr. 453/3 iulie 2019 în domeniul public al județului Neamț, în vederea reabilitării și amenajării unui spațiu în care să fie prestate servicii de îngrijire social-medicale adresate persoanelor în dificultate până pe data de 31.12.2020, termen prelungit până la data de 30.06.2021 conform H.G. 1136/2020.

Comisia a vizitat amplasamentul și clădirea atât la exterior cât și la interior și a constatat că la clădire nu s-au executat lucrări fizice de reabilitare, neîndeplinindu-se investiția asupra acestui imobil – ”Corp clădire SSS + Casa Medicului”, până la data întocmirii prezentului proces verbal Consiliul Județean Neamț executând următoarele:

- documentația necesară pentru emiterea avizului de la Direcția de Cultură;
- studiul topografic, studiul geotehnic, expertiza tehnică, audit energetic, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, precum și a documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
- perfectarea contractului de lucrări nr. 7765/148/12.04.2021 având ca obiect Elaborare proiect tehnic și documentație tehnico - economică de avizare /autorizare, inclusiv verificarea de calitate a documentației, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare corp clădire SSS + Casa Medicului”, cu termen de realizare de 2 luni calendaristice pentru serviciile de proiectare și de 10 luni pentru execuția lucrărilor.

Clădirea se află în același stadiu fizic ca la data predării către Consiliul Județean Neamț, nu prezintă degradări vizibile față de momentul predării în anul 2019, fiind debransată de la rețeaua de energie electrică.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în vederea efectuării formalităților de preluare în domeniul public al statului, în condițiile legii.



**Direcției de Sănătate  
Publică Neamț,**

Ing. Victor Ovidius Manole

Ec. Constantin Sebastian Scurtu

Ec. Maria Corfu

**Județul Neamț**

Președinte  
Ionel Arsene

Consilier SIDR,  
Georgeta Boroeanu