



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.274/2023

Consiliul Județean Neamț;

În conformitate cu principiul autonomiei locale, așa cum este prevăzut în art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, autoritățile administrației publice locale au dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr. 51/57.246/(RU)57.247/2025 al domnului Daniel-Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 51/57.420/(RU)57.421/2025 al Direcției generale investiții, proiecte și infrastructură județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa nr.43.847/2025 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

În temeiul dispozițiilor art.5 lit., „bb” - „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (1) lit. „b” și „c”, alin.(5) lit., „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit., „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.274/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, acesta urmând a avea conținutul:

„Art.I: Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în perioada de programare 2021-2027, etapă ce se va finaliza până la data de 31.12.2026.”.

Art.II: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția generală investiții, proiecte și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Neamț, Președintelui Consiliului Județean Neamț, precum și autorităților și instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREȘEDINTE
Daniel-Vasilică HARPA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 272 din 09 . 10 .2025

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție _____

Voturi „pentru” _____

Nr. total al aleșilor județeni prezenți _____

Voturi „împotriva” _____

Nr. total al aleșilor județeni absenți _____

Abțineri _____

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbateri și la vot _____

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 274/2023

Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:

1. Descrierea situației actuale:

1.1. Cerințe care reclamă necesitatea actului administrativ:

Consiliul Județean Neamț asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, în conformitate cu art 173 (5) lit c) din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Prin HCJ Neamț nr. 274/05.12.2023 a fost aprobată implementarea etapei a II-a a proiectului **„Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”**, până la data de 31.12.2025.

Etapă a II-a de implementare a proiectului este finanțată prin Programul Sănătate, apel PS/313/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 - Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate, conform contractului de finanțare nr. 25443/16.07.2024.

Prin proiect este prevăzută reabilitarea, extinderea, consolidarea și modernizarea (inclusiv dotarea) clădirii Corp C al Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Chiar dacă lucrările de consolidare vor fi recepționate în luna noiembrie 2025, execuția lucrărilor de reabilitare/extindere/modernizare a clădirii, fiind condiționată de finalizarea lucrărilor de consolidare, nu poate fi realizată până la data de 31.12.2025. Totodată, în cadrul proiectului este prevăzută achiziția de echipamente medicale, achiziție împărțită pe 9 loturi, cu termen estimativ de semnare a contractelor de furnizare în luna noiembrie 2025.

Deoarece execuția lucrărilor de reabilitare/extindere/modernizare a clădirii nu poate fi realizată până la data de 31.12.2025, iar instalarea și punerea în funcțiune a unor echipamente achiziționate nu se pot efectua decât după finalizarea execuției lucrărilor, am solicitat Organismului Intermediar pentru Programul Sănătate prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la 31.12.2026.

Prin adresa nr. 43847/OIS/01.10.2025, înregistrată la registratura Consiliului Județean Neamț cu nr. 51/55949/(RU)56535/06.10.2025, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Sănătate, ne informează asupra necesității transmiterii Hotărârii Consiliului Județean Neamț privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului odată cu Notificarea de act adițional la contractul de finanțare.

Prin urmare, supun aprobării plenului consiliului județean modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 274/05.12.2023, după cum urmează:

Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

*”Art. 1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului **”Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”**, în perioada de programare 2021-2027, etapă ce se va finaliza până la data de 31.12.2026.”*

1.2. Cerințe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

HCJ Neamț nr. 274/05.12.2023 a fost depusă ca și document obligatoriu, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte *Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate*, termenul de finalizare a proiectului fiind 31.12.2025. Prin urmare, Hotărârea Consiliului Județean Neamț privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului trebuie actualizată și depusă odată cu notificarea de act adițional și alte documente justificative aferente, în caz contrar, finanțarea obținută pentru etapa a II-a de implementare a proiectului poate fi retrasă de finanțator.

2. Schimbări preconizate:

Investiția este esențială atât pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical cât și pentru eficientizarea serviciilor de sănătate din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:

Ambulatoriul Integrat de Specialitate face parte din ansamblul de clădiri aferente Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, este amplasat în zona centrală a municipiului Piatra Neamț și deservește județul Neamț cu cele 5 orașe ale sale - Piatra Neamț, Roman, Tg. Neamț, Bicăz și Roznov și cele 78 de comune, fiind o unitate de maximă importanță a județului, ce desfășoară o activitate medicală complexă, oferind servicii integrate de sănătate. Implementarea proiectului **"Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț"** va conduce la eficientizarea sistemului de sănătate prin schimbarea modului de furnizare a asistenței medicale, prin îmbunătățirea îngrijirii de prevenire și a celei în stadii de început ale bolilor, în sistem ambulatoriu. Prin realizarea acestei investiții va crește accesul la servicii preventive și de terapie de primă linie a persoanelor sărace și a celor din zonele cu acces redus și se va dezvolta un sistem medical modern, capabil să furnizeze îngrijire primară continuă și de calitate.

Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului județului pe termen scurt (an curent)/lung:

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2026 nu afectează valoarea totală a proiectului, iar impactul financiar asupra bugetului județului este unul pozitiv deoarece contribuția județului Neamț va fi eșalonată pe o perioadă mai mare de timp.

Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:

Proiectul de act administrativ nu are caracter normativ și nu intră sub incidența Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:

Nu are impact asupra altor acte administrative în vigoare și se poate aplica după aducerea la cunoștința publică a hotărârii.

Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare/proiectul de hotărâre:

- Adresa ADR NE nr. 43847/OIS/01.10.2025, nr. C.J.Neamț 51/55949/(RU)56535/06.10.2025 – element de justificare

INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Daniel Vasilică HARPA

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Direcția Generală Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană
 Serviciul Proiecte Europene

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 274/2023

Titlul proiectului de hotărâre	privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 274/05.12.2023		
Compartiment de resort:	Direcția Generală, Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană		
Secțiunea 1 – Documentare și analiză:			
La analiza prezentului proiect de hotărâre s-au avut în vedere următoarele acte normative principale: ➤ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin. (1) lit. b) și c), alin (5), lit. c) ➤ Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare			
Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:			
Deoarece execuția lucrărilor de reabilitare/extindere/modernizare a clădirii nu poate fi realizată până la data de 31.12.2025, iar instalarea și punerea în funcțiune a unor echipamente achiziționate nu se pot efectua decât după finalizarea execuției lucrărilor, este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, până la 31.12.2026. Prin adresa nr. 43847/OIS/01.10.2025, înregistrată la registratura Consiliului Județean Neamț cu nr. 51/55949/(RU)56535/06.10.2025, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Sănătate, ne informează asupra necesității transmiterii Hotărârii Consiliului Județean Neamț privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului odată cu Notificarea de act adițional la contractul de finanțare.			
Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului județului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):			
În urma adoptării hotărârii, alături de aceasta se vor depune toate documentele necesare încheierii actului adițional la contractul de finanțare, conform cerințelor Organismului Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Actul administrativ nu va afecta mediul concurențial și domeniul ajutoarelor de stat. În cadrul proiectului se vor lua măsuri pentru respectarea principiului DNSH, astfel încât impactul asupra mediului să fie redus.			
Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:			
În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, apreciem faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a și condițiile legale pentru a fi supus analizei, dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Neamț.			
	Prenume și nume	Data	Semnătura
Aprobat: Director general	Doru CONACHE GAVRILIU		
Verificat: Șef serviciu	Daniela PĂRĂU		
Elaborat: consilier	Ioana Loredana BOTEZ		